

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2025 r.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- ALIBABY – BUDOWA DROGI (188 009,94 PLN)

W dniu **30.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej – ulicy Alibaby w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 849/14**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **16.05.2025 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski za kwotę **173 082,72 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **02.06.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **22.07.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	199 764,99 zł	60 miesięcy
2	MABET Marcin Ścibich ul. Ptasia 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka 380169262	268 140,00 zł	60 miesięcy
3	Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk” Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	213 402,02 zł	60 miesięcy
4	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	184 500,00 zł	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	183 270,00 zł	60 miesięcy
6	NEXT BRUK Kacper Wartacz Dobrzankowo nr 86D, 06-300 Przasnysz 386760654	224 733,52 zł	60 miesięcy
7	Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	173 082,72 zł	60 miesięcy

- BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA (72 570,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Błękitnej i odcinka ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki za kwotę **72 570,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo 387727009	89 667,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	95 940,00 zł	30 dni
3	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	72 570,00 zł	30 dni

- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (300 000,00 PLN)

W dniu **15.01.2025 r.** zlecono realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę lewostronnego chodnika przy ul. Staszica w Ostrowi Mazowieckiej**” firmie Daniel Czyż za kwotę **13 000,00 zł.** Termin umowy został określony do dnia **31.05.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **20.05.2025 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

W dniu **02.06.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Staszica w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **18.06.2025 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **105 780,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **01.12.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **16.09.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	KGBUD Grzegorz Kunicki ul. Powstańców 39/75, 05-091 Żąbki 200651910	159 762,24 zł	60 miesięcy
2	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	161 965,15 zł	60 miesięcy
3	NEXT BRUK Kacper Wartacz Dobrzankowo 86 D, 06-300 Przasnysz 386760654	152 456,37 zł	60 miesięcy
4	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	105 780,00 zł	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Ugniewo, ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	145 140,00 zł	60 miesięcy

- BURSZTYNOWA – DOKUMENTACJA (25 000,00 PLN)

W dniu **09.05.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka drogi - ul. Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **19.05.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **25 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** W dniu **16.09.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 382/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 521315306	25 000,00 zł	30 dni

- CHOPINA – DOKUMENTACJA (64 944,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Chopina w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik za kwotę **64 944,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	64 944,00 zł	30 dni
2	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	97 170,00 zł	30 dni
3	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	159 654,00 zł	30 dni

- JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (86 346,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg - ul. Jasnej, Żłotej i odcinka ul. Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **48 831,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

- JODŁOWA - DOKUMENTACJA (53 628,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Jodłowej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **53 628,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2025 r.** W dniu 15.07.2025 r. Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 270/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka	107 010,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	53 628,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	59 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58, 15-668 Białystok	45 756,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów	92 865,00 zł	30 dni

6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki	62 730,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok	60 270,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa	31 488,00 zł	30 dni

- KAWALERYJSKA – BUDOWA DROGI (577 952,00 PLN)

W dniu **17.02.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa ulicy Kawaleryjskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką i budową sieci wodociągowej na dz. nr ew. 669/5; 675/11; 669/28; 671/14; 674/1; 669/24; 671/1 - bez chodnika**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **24.02.2025 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **575 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **20.10.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **16.07.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	610 111,89	60 miesięcy
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	732 564,78	60 miesięcy
3	Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów 200887037	766 536,00	60 miesięcy
4	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	575 000,00	60 miesięcy
5	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	616 861,70	60 miesięcy

- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (837 277,82 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ogłoszenie przetargów na modernizację nawierzchni drogowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

- MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA (54 735,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Modrzewiowej i odcinka ul. Cisowej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **54 735,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304; 45-594 Opole 146159960	146 247,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	54 735,00 zł	30 dni

- NA POLANCE - DOKUMENTACJA (24 000,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka drogi - ul. Na Polance w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **19 850,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** W dniu **17.09.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 374/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	23 985,00 zł	30 dni
2	BIKSBIT SP. Z O.O. ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 383100064	36 900,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 521315306	19 850,00 zł	30 dni

- NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI (186 371,63 PLN)

W dniu **06.02.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej – ulicy Zofii Nałkowskiej w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 2595/2, 2595/3 – bez chodnika”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **24.02.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. za kwotę **171 339,34 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.11.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **18.09.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	171 339,34	60 miesięcy
2	Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów 200887037	221 400,00	60 miesięcy
3	Roboty Ogólnobudowlane Transport Handel Mirosław Żurek Stara Jakać 31, 18-411 Śniadowo 450697343	280 440,00	60 miesięcy
4	Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	180 515,34	60 miesięcy
5	Wojciech Przyborowski "Garden-Bruk" Laski 29, 07-130 Łochów 143192342	185 878,25	60 miesięcy
6	Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna 550335306	299 642,69	60 miesięcy
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550733679	214 489,80	60 miesięcy
8	Michał Mierzejewski Firma Usługowo-Transportowa „HUS-BUD” Teodorowo 60, 07-401 Teodorowo 141422878	187 069,47	60 miesięcy
9	ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 146623417	207 979,78	60 miesięcy

- OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA (30 000,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Okrężnej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **30 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** W dniu **17.09.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 383/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	63 960,00 zł	30 dni
2	BIKSBIT SP. Z O.O. ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 383100064	99 492,24 zł	30 dni
3	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 521315306	30 000,00 zł	30 dni
4	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	56 580,00 zł	30 dni
5	ROADS – PROJEKTOWANIE DRÓG Marcin Parzych ul. Firmowa 1/304, 45-594 Opole 146159960	159 654,00 zł	30 dni
6	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	43 050,00 zł	30 dni

- PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (73 867,50 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VIII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Petroneli Pawłowskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **88 867,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	88 867,50 zł	30 dni

- PIASKOWA – BUDOWA DROGI (1 400 000,00 PLN) – 2025 r./ (1 367 500,00 PLN) - 2026 r.

W dniu **26 sierpnia 2024 r.** Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. zadania. W oparciu o koszty kwalifikowane zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie Wojewoda Mazowiecki zaakceptował wniosek pozytywnie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości **80%** kosztów kwalifikowanych i wynosi **1 963 080,00 zł.**

W dniu **01.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa drogi gminnej - ulicy Piaskowej KDL 116 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”**. Termin

składania ofert upłynął w dniu **17.04.2025 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **2 767 500,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **30.09.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **24 464,70 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >> DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	2 767 500,00 zł	60 miesięcy
2	Mroczkowski Krzysztof PUH CENTRUM BUDOWNICTWA- DOCIEPLEŃ MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża 450196612	4 272 658,66 zł	60 miesięcy
3	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	2 858 506,38 zł	60 miesięcy
4	DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna 551340031	3 814 441,70 zł	60 miesięcy
5	OGRODY Robert Liżewski ul. Sezamkowa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 146449310	697 710,37	60 miesięcy
6	Roboty Ogólnobudowlane Transport Handel Mirosław Żurek ul. Stara Jakać 31, 18-411 Śniadowo 450697343	699 475,00	60 miesięcy
7	Wojciech Przyborowski "Garden-Bruk" ul. Łaski 29, 07-130 Łochów 143192342	806 225,93	60 miesięcy
8	Michał Mierzejewski Firma Usługowo-Transportowa „HUS-BUD” ul. Teodorowo 60, 07-401 Teodorowo 141422878	1 100 714,70	60 miesięcy
9	KOR-POL USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Jacek Grzegorz Kornet ul. Małkińska 23A, 07-306 Brok 551252893	528 900,00	60 miesięcy

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ (185 000,00 PLN)

W dniu **03.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych dotyczących inwestycji pn.: **Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **09.09.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” Sp. z o.o. za kwotę **18 450,00 zł.** Wykonawca zrezygnował z realizacji zadania ze względu na zbyt krótki termin wykonania. Wybrano następnego w kolejności Wykonawcę: Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Wierzejski za kwotę **24 600,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **20.10.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **14.10.2025 r.** nastąpił odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z zestawieniem kosztów. W dniu **14.10.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert został określony do dnia **30.10.2025 r.**

Nr oferty	Oznaczenie oraz adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „Euroasfalt” Sp. z o.o. ul. Śmętka 15/11, 10-007 Olsztyn	18 450,00 zł

2.	Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Wierzejski ul. Moniuszki 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka	24 600,00 zł
3.	P.H.U. „ELEKTRYM” Hurtownia Artykułów Elektrycznych Usługi Elektromontażowe Marek Rymar ul. Lubiejewska 25, 07-300 Ostrów Mazowiecka	33 100,00 zł

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028 w wysokości 120 000,00 zł.

- PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA (148 830,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Północnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **148 830,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	148 830,00 zł	30 dni

- PTASIA – BUDOWA DROGI (643 892,66 PLN)

W dniu **20.02.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa odcinka ulicy Ptasiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz budową lewostronnego chodnika (jadąc od ulicy Sadowej), na działkach nr ew. 1509/1, 1523, 1535/1, 5289, 5294/1, 5294/2”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **10.03.2025 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOR-POL USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Jacek Grzegorz Kornet za kwotę **528 900,00 zł**. Wykonawca zrezygnował z realizacji zadania, nie przedstawił wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wybrano następnego w kolejności Wykonawcę: Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę **615 779,27 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **01.11.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Szablowski Sp. z o.o. ul. Podmiejska 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka 525805355	724 320,48	60 miesięcy
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	751 642,27	60 miesięcy
3	Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów 200887037	965 550,00	60 miesięcy
4	Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD< Andrzej Pecura ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550426960	615 779,27	60 miesięcy
5	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża 450017302	2 818 456,12 zł	60 miesięcy
6	Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550061837	2 789 956,96 zł	60 miesięcy
7	AMSTONE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka 527132908	3 637 436,44 zł	60 miesięcy

- SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA (58 548,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Sezamkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **58 548,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	58 548,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	59 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sieteko sp.k. ul. Upalna 1A/58, 15-668 Białystok	69 126,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów	158 178,00 zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki	106 764,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok	92 250,00 zł	30 dni
7	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa	54 120,00 zł	30 dni

- SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (119 685,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VI: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Skrzetuskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **67 342,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	67 342,50 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg ul. Ketlinga i Kiemliczów w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **55 042,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.09.2025 r.** W dniu **21.07.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 281/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	55 042,50 zł	30 dni

- SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ – DOKUMENTACJA (35 000,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **30 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.** W dniu **23.09.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał zgłoszenie budowy.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1 11-600 Węgorzewo 387727009	48 954,00 zł	30 dni
2	BIKSBIT SP. Z O.O. ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 383100064	99 492,24 zł	30 dni
3	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 521315306	30 000,00 zł	30 dni

- STOLARSKIEGO – DOKUMENTACJA (30 000,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - ul. Stolarskiego w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **30 000,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Kappa Concept Michał Czernicki ul. Wólczyńska 61 lok. 68, 01-931 Warszawa 387210306	47 970,00 zł	30 dni
2	BIKSBIT SP. Z O.O. ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 383100064	99 492,24 zł	30 dni
3	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 521315306	30 000,00 zł	30 dni
4	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	44 895,00 zł	30 dni

- STRZELECKA - DOKUMENTACJA (22 850,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Strzeleckiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego**

zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **22 850,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **24.04.2025 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	AM-PROJEKT ŁUKASZ MIELNICKI ul. Kościuszki 11, 07-410 Ostrołęka	127 920,00 zł	30 dni
2	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	73 308,00 zł	30 dni
3	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	22 850,00 zł	30 dni
4	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58, 15-668 Białystok	48 216,00 zł	30 dni
5	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów	141 450,00 zł	30 dni
6	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki	89 421,00 zł	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok	102 090,00 zł	30 dni
8	Tarmak Grzegorz Lipiński ul. Magnacka 1 lok. 12, 02-496 Warszawa	44 403,00 zł	30 dni

- TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA (55 965,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi – ul. Traugutta w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **55 965,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	117 465,00 zł	30 dni
2	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo 281410830	55 965,00 zł	30 dni

- WARSZAWSKA - DOKUMENTACJA (84 280,00 PLN)

W dniu **09.05.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi - ul. Warszawskiej w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Brokowska-Ks. kard. S. Wyszyńskiego, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **19.05.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację inwestycji drogowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **84 280,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **22.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Daniel Czyż ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	84 280,00 zł	30 dni

- WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (121 776,00 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. plk. M. Raganowicza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **43 972,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.** W dniu **11.09.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 363/2025 o pozwoleniu na budowę.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część IV: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Wąskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **48 831,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	48 831,00 zł	30 dni

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część V: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. plk. A. Hertela w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **43 972,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	43 972,50 zł	30 dni

- WESOŁA – DOKUMENTACJA (150 000,00 PLN)

W dniu **28.03.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy dróg - ul. Wesołej i Fabrycznej w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **07.04.2025 r.** Nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony.

- WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA (88 966,00 PLN)

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne): Część IV: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi gminnej - ulicy Widnichowskiej w Ostrowi Mazowieckiej uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **13.02.2024 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **78 966,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.04.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn	78 966,00 zł	30 dni
2	Daniel Czyż Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża	89 850,00 zł	30 dni
3	Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Upalna 1A/58, 15-668 Białystok	142 926,00 zł	30 dni
4	KPK-PROJEKT KRZYSZTOF POLAKOWSKI Prymasa S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów	159 900,00 zł	30 dni
5	PROLUS Piotr Łuszyński 16-070 Krupniki	140 712,00 zł	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 12, 15-014 Białystok	158 670,00 zł	30 dni

- ZACISZNA - DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN) – 2024 r./ (53 572,50 PLN) – 2025 r.

W dniu **02.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie): Część VII: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi ul. Zacisznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.02.2024 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. za kwotę **68 572,50 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **25.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn 363327783	68 572,50 zł	30 dni

Dział 700, Rozdział 70007, Paragraf 6050

- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II (4 000 000,00 PLN) – 2024 r. / (3 755 307,48 PLN) – 2025 r.

Budowa budynku wielorodzinnego to inwestycja dofinansowana w **80%** przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu **21.09.2023 r.** Inwestycja przewidziana jest na lata 2024-2025.

W dniu **25.01.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku wielorodzinnego nr 21A z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1 wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego”**”. Termin składania ofert został określony do dnia **26.02.2024 r.** Wpłynęło 10 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ST TWARDOWSCY SP. J. za kwotę **5 273 100,00 zł**. Termin

realizacji umowy został określony do dnia **15.11.2025 r.** Funkcję Inwestora Zastępczego nad realizacją inwestycji pełni Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę **158 891,25 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik Paproc Mała, 18-305 Zambrowski 360840793	5 877 208,80 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt ul. Denisiwicza 10, 07-410 Ostrołęka 551204569	7 209 209,06 zł	60 miesięcy
3	Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24, 07-410 Ostrołęka 146145171	6 399 104,09 zł	60 miesięcy
4	Sokołowsky Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Krochmalna 56/44, 00-864 Warszawa 200214775	6 880 923,25 zł	60 miesięcy
5	P.P.H.U. AQUA-BUD Stanisław Frączyk ul. Bursztynowa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550054352	6 501 028,51 zł	60 miesięcy
6	ST TWARDOWSCY Spółka Jawna ul. Szosa Baranowicka 60, 15-521 Białystok 200389397	5 273 100,00 zł	60 miesięcy
7	MKL-BUD Sp. z o.o. ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa 368768470	7 338 700,82 zł	60 miesięcy
8	JL Sp. z o.o. ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża 363872747	6 218 643,76 zł	60 miesięcy
9	Bomar 2 Tomasz Gajewski ul. Łochowska 1a, 07-140 Sadowne 140579550	6 604 470,00 zł	60 miesięcy
10	MK-BUD Sp. z o.o. ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok 388234220	6 802 500,00 zł	60 miesięcy

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP1 (535 000,00 PLN)

W dniu **08.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **03.10.2025 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	ACTIVA 2.0 Sp. z o.o. (dawniej ACTIVA Longin Witkowski) ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź 541311830	738 000,00 zł	60 miesięcy

Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6057, 6059

- UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + (1 105 000,00 PLN)

W dniu **11.09.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa placu zabaw dla oddziału żłobkowego**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.09.2025 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **4 551,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **17.10.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin płatności faktury
1	Marta Macioch szurumelo@gmail.com	4 700,00 zł	30 dni
2	Adam Radomski studioprojektowe@poczta.fm	4 551,00 zł	30 dni
3	Atelier Zetta Zenon Zabagło ul. Pratuńska 10/2, 03-511 Warszawa	73 800,00 zł	30 dni

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050, 6370

- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA (2 500 000,00 PLN) – 2024 r./ (4 982 173,55 PLN) – 2025 r.

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część I – wymiana zasuw wodociągowych i hydrantów p.poż. naziemnych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Estetyka Sp. z o.o. za kwotę **409 590,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **03.07.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 550733679	429 220,30 zł	60 miesięcy
2	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa 368924288	773 055,00 zł	60 miesięcy
3	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b, 07-410 Ostrołęka 526854597	409 590,00 zł	60 miesięcy
4	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. ”ŚWIĄTKOWSKI” Dariusz Świątkowski ul. Wodociąg 23, 07-310 Komorowo 551018648	408 667,50 zł	60 miesięcy
5	WODBUD KARPÍŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka 389011568	1 353 000,00 zł	60 miesięcy
6	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	681 119,74 zł	60 miesięcy

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Jasińskiego, Kawaleryjskiej, Kadetów i Lotniczej w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Smol-Term Marcin Smoliński za kwotę **913 890,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **26.06.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa 368924288	1 740 933,51 zł	60 miesięcy
2	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b, 07-410 Ostrołęka 526854597	859 770,00 zł	60 miesięcy
3	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. ”ŚWIĄTKOWSKI” Dariusz Świątkowski	2 002 773,33 zł	60 miesięcy

	ul. Wodociąg 23, 07-310 Komorowo 551018648		
4	Smol-Term Marcin Smoliński ul. Lipowa 36, 18-400 Giełczyn 200687054	913 890,00 zł	60 miesięcy
5	Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko Emilianów 22, 08-300 Sokołów Podlaski 384314413	1 048 083,00 zł	60 miesięcy
6	Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża 450002559	1 100 850,00 zł	60 miesięcy
7	WODBUD KARPİŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka 389011568	1 808 100,00 zł	60 miesięcy
8	Multi-Kom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka 140916680	1 111 452,00 zł	60 miesięcy
9	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	1 135 413,05 zł	60 miesięcy

W dniu **19.02.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Małkińska II w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **12.03.2024 r.** Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę **3 360 043,25 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **19.07.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **07.07.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa 368924288	7 515 334,14 zł	60 miesięcy
2	Estetyka Sp. z o.o. ul. Ostrowska 13b, 07-410 Ostrołęka 526854597	4 993 800,00 zł	60 miesięcy
3	USŁUGI BUDOWLANE INSTALACJE SANITARNE I C.O. ”ŚWIĄTKOWSKI” Dariusz Świątkowski ul. Wodociąg 23, 07-310 Komorowo 551018648	4 411 787,37 zł	60 miesięcy
4	Smol-Term Marcin Smoliński ul. Lipowa 36, 18-400 Giełczyn 200687054	5 965 500,00 zł	60 miesięcy
5	Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża 450002559	3 650 640,00 zł	60 miesięcy
6	WODBUD KARPİŃSKI Sp. z o.o. Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka 389011568	7 220 100,00 zł	60 miesięcy
7	Multi-Kom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka 140916680	4 191 913,00 zł	60 miesięcy
8	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka 140052652	3 360 043,25 zł	60 miesięcy

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 449 348,00 zł.

- ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA (60 000,00 PLN)

W dniu **18.12.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników retencyjnych na terenie miasta Ostrów Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **20.12.2024 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz Paweł Łojewski za kwotę **59 040,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **30.09.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.12.2025 r.**

Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050, 6370

- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (5 595 100,00 PLN)

W dniu **05.03.2024 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **08.04.2024 r.** Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pollight Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę **5 418 950,73 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **08.12.2025 r.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża	5 330 981,25 zł	120 miesięcy
2	Pollight Sp. z o.o. Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa	5 418 950,73 zł	120 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz w spadku	5 534 128,77 zł	120 miesięcy
4	VOLT-TIM Dariusz Rudnicki	5 568 609,31 zł	120 miesięcy
5	ECM ENERGIA P.S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	5 596 226,10 zł	120 miesięcy
6	INST-EL J.A. Chancewicz Sp. j. ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka	5 598 000,00 zł	120 miesięcy
7	Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom	6 125 400,00 zł	120 miesięcy
8	CYPHER Jacek Trzeszkowski ul. gen. Józefa Hallera 18, 05-091 Żąbki	6 529 166,57 zł	120 miesięcy
9	SPIE Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk	6 740 420,69 zł	120 miesięcy

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 000 000,00 zł**.

Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6050

- BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ (500 000,00 PLN)

W dniu **10.02.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociągową i technologiczną z przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **26.02.2025 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SELEN S.C. Kazimierz Łapczuk, Marek Matusik za kwotę **432 325,32 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **29.08.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **22.09.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **24.09.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

Na realizację zadania Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2024 w wysokości **200 000,00 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	SELEN S.C. Kazimierz Łapczuk, Marek Matusik Produkcja tężni solankowych i grot solnych ul. Rodła 38, 75-391 Koszalin	432 325,32 zł	60 miesięcy
2	USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE MARZENA SEKLECKA Nowa Korzeniówka 16	1 500 000,00 zł	60 miesięcy
3	Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa- Export Aldona Grabowska-Pajdak ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż	584 865,00 zł	60 miesięcy
4	KEMWIS Krzysztof Michnowski ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa	578 100,00 zł	60 miesięcy

Dział 926, Rozdział 92604, Paragraf 6050

- POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ (650 000,00PLN)

W dniu **10.04.2025 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowę integracyjnego, ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **23.04.2025 r.** Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski za kwotę **522 980,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **18.07.2025 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **12.08.2025 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **27.08.2025 r.** nastąpił końcowy odbiór inwestycji.

Na realizację zadania Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w wysokości **418 384,00 zł.**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	WALVI Sp. z o.o. Romanówka 31, 17-300 Siemiatycze 384821268	676 377,00 zł	60 miesięcy
2	KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski Osipy Lepertowizna 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie 450050860	619 000,00 zł	60 miesięcy
3	KW LUPUS Sp. z o.o. ul. Harcerska 60, 43-100 Tychy 524104314	646 734,00 zł	60 miesięcy
4	Nolmo Sp. z o.o. ul. 1 Maja 35, 41-706 Ruda Śląska 243216022	581 999,72 zł	60 miesięcy
5	P.U. DESIGN Łukasz Kwiatkowski Słopsk, ul. Kwiatowa 2, 07-230 Zabrodzie 142306714	760 080,50 zł	60 miesięcy
6	ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72c, 07-320 Małkinia Górna 140258313	522 980,00 zł	60 miesięcy